

Matriz de Compromisos

Plan evaluado: PEI-POI año 2024

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de mejora	Recomendaciones	Acción Clave	Medio de verificación	Centro de Costos	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Implementación	Se recomienda el uso de herramientas para monitoreo y escucha social. Además de un profesional audiovisual para el desarrollo de productos para las redes sociales.	Revisión y búsqueda de desinformación y discursos tóxicos y de odio en redes sociales a través de palabras claves. Elaboración de reportes e informes diarios y semanales con los resultados de las búsquedas. Construcción y actualización de la base de datos de desinformación y discursos de odio para informes de análisis de datos.	Reportes e informes	DCI	Set - Dic 2024	No iniciado	En atención a la necesidad de fortalecer el monitoreo y análisis de menciones relativas al JNE y proceso electoral, se encuentra en proceso de formulación de las estrategias comunicacionales, en el marco de la gestión de la comunicación institucional y de las actividades de Fact Checking a cargo de la DCI.
2	Seguimiento y evaluación	Realizar las encuestas durante las actividades y tabular en el periodo que corresponde a fin de reportar los indicadores de manera oportuna.	Mejorar los procedimientos para la obtención de información, con la finalidad de cumplir las metas de los indicadores.	Los resultados de las encuestas que son parte del informe de la actividad.	ESEG	Set - Dic 2024	Completado	Entre los meses de setiembre y diciembre, la escuela llevó a cabo 12 actividades académicas, durante las cuales se aplicaron encuestas que fueron recogidas en el transcurso de cada actividad y tabuladas oportunamente. Las encuestas se realizaron a través de la plataforma zoom a través de una ventana pop-up al término de cada actividad, la tabulación se realizó a través de la misma plataforma.
3	Implementación	Aprobación del Plan de Ecoeficiencia año 2025-2027.	Elaboración del Plan de Ecoeficiencia año 2025 - 2027	Documento	DGRS	Set - Dic 2024	Completado	Se presentó el proyecto del Plan de Ecoeficiencia del JNE periodo 2025-2027 mediante Memorando N° 000728-2024-DGRS/JNE de fecha 23 de Setiembre del 2024 a DGPID para su revisión y trámite correspondiente. De la misma manera, remitieron mediante Memorando N° 000233-2024-DGPID/JNE de fecha 13 de Diciembre del 2024 a DGN AJ para la emisión de opinión legal. De acuerdo a las observaciones, se procedió a realizar la subsanación de las mismas, remitiendo la versión final del documento para el trámite de aprobación. Finalmente, el Plan de Ecoeficiencia año 2025 - 2027 se aprobó mediante la Resolución N° 51-2025-DCG/JNE.
4	Diseño	Debido a que el JNE no se encuentra en un año donde se lleve a cabo procesos electorales de ámbito nacional y subnacional, el interés de la ciudadanía por temas cívico-lectorales ha disminuido. Por lo que se recomienda hacer un ajuste en las metas programadas a fin de no generar un incumplimiento	Reformular, la meta de la sub actividad operativa: Visita Virtual del Museo Electoral y de la Democracia de la actividad operativa Museo Electoral y de la Democracia, para fortalecer la implementación de la AEI Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía.	Plan Operativo Institucional	DNEF	Set - Dic 2024	Completado	Durante los meses de setiembre a diciembre el museo cumplió con la nueva meta establecida de 90 visitas mensuales, logrando en total 614 visitas.
5	Diseño	Debido a la carga de actividades pendientes de la DNEF, las actividades de formación no pudieron llevarse a cabo en el trimestre programado, se recomienda el cambio de la meta para el trimestre siguiente.	Reprogramar la sub actividad operativa Desarrollo de programas de formación descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF, para fortalecer la implementación de la AEI: Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía.	Plan Operativo Institucional	DNEF	Set - Dic 2024	Completado	Durante el mes de setiembre se llevó a cabo el "Programa de fortalecimiento de capacidades electorales" dirigido a integrantes de partidos políticos.
6	Diseño	Debido a la carga de actividades pendientes de la DNEF, las actividades de asistencia técnica que no pudieron llevarse a cabo en el trimestre programado, se recomienda el cambio de la meta para el trimestre siguiente.	Reprogramar la sub actividad operativa Desarrollo de programas de asistencia técnica descentralizadas y en Lima en educación cívica dirigido a los grupos objetivos de la DNEF, para fortalecer la implementación de la AEI: Información y sensibilización para la participación cívico-electoral de la ciudadanía.	Plan Operativo Institucional	DNEF	Set - Dic 2024	Completado	Se realizó la asistencia técnica el día 10 de octubre en la ciudad de Lima, dirigida a 12 organizaciones políticas y 30 participantes. Se abordó el tema: Principales modificaciones a la normativa electoral de acuerdo con la Ley 32058.
7	Diseño	Se requiere incrementar las metas para el segundo semestre, dado que se están recibiendo una mayor cantidad de solicitudes de fiscalización de comités partidarios, dada la coyuntura política-electoral.	Ajuste en las metas de la AO. 04.07. 02.01. 01. 00. Fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Plan Operativo Institucional	DNFPE	Set - Dic 2024	Completado	Se modificaron las metas de acuerdo a lo indicado.

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de mejora	Recomendaciones	Acción Clave	Medio de verificación	Centro de Costos	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
8	Diseño	Se requiere reformular la unidad de medida de las subtareas de la actividad, actualizado al procedimiento.	Modificar la unidad de medida de la subtarea de la AO. 04.07. 02.01. 01. 00. Fiscalización focalizada de la existencia y funcionamiento de Comités Partidarios, registrados por las organizaciones políticas	Plan Operativo Institucional	DNFPE	Set - Dic 2024	No iniciado	Las unidades de medida no se modificaron para el último trimestre del 2024, pero si están modificadas para el año 2025.
9	Diseño	Se requiere modificar las metas, que reflejen el promedio anual de los últimos tres años.	Ajuste en las metas de la AO. 04.07. 02.03. 04. 00. Mantener y actualizar la gestión documentaria de la DNFPE (archivo periférico, archivo de gestión)	Plan Operativo Institucional	DNFPE	Set - Dic 2024	Completado	Se modificaron las metas de acuerdo a lo indicado.
10	Diseño	Se requiere reformular las subtareas que reflejen los procedimientos actualizados de la DNFPE	Reformular la AO. 04.07. 02.05. 05. 00. Atención especializada de expedientes y/o solicitudes en materia electoral.	Plan Operativo Institucional	DNFPE	Set - Dic 2024	Completado	Se reformularon las subtareas de acuerdo a lo indicado.